



LISTA DE PENDIENTES

Punto Norte Supervisión

PN

Residencial Jacarandas — Entrega

Calle Ejemplo 120, Col. Modelo, 00000 Ciudad Ejemplo

5

Total pendientes

3

Pendientes

1

Atrasados

1

Crítica

CLIENTE

Mariana Torres

PREPARADO POR

Diego Ramírez

EMPRESA

Punto Norte Supervisión

GENERADO

12 jul 2026

DISEÑO

Evidencia / Ampliada

CONTACTO

reportes@puntonorte.example
| +52 55 5550 0188

Resumen ejecutivo

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto	Residencial Jacarandas — Entrega
Cliente	Mariana Torres
Domicilio	Calle Ejemplo 120, Col. Modelo, 00000 Ciudad Ejemplo
Preparado por	Diego Ramírez
Generado	12 jul 2026
Formato	Carta

ESTADO DEL INFORME

Requiere atención

Resolve priority pendientes before closeout or client acceptance.

Pendientes	3
Atrasados	1
Crítica	1

5

Total
pendientes

3

Pendientes

1

Atrasados

1

Resuelto

1

Crítica

1

Evidencia de
cierre

ACCIONES PRIORITARIAS

KIT-001	Junta de sellador incompleta en cocina Cocina - Contratista general - Moderada - Vence 11 jul 2026
BAT-003	Extractor de baño sin funcionamiento Baño - Electricista - Crítica - Vence 13 jul 2026
BED-002	Rozadura en costado de clóset Recámara principal - Pintor - Leve - Vence 12 jul 2026

LIMITACIONES Y AVISO LEGAL

Esta lista ficticia registra únicamente condiciones visibles durante el recorrido de entrega.

Punch item index

ID	Título	Área	Especialidad	Responsable	Vence	Estado
KIT-001	Junta de sellador incompleta en cocina	Cocina	Acabados	Contratista general	11 jul 2026	Abierto
BED-002	Rozadura en costado de clóset	Recámara principal	Pintura	Pintor	12 jul 2026	En curso
BAT-003	Extractor de baño sin funcionamiento	Baño	Eléctrico	Electricista	13 jul 2026	Abierto
HAL-004	Umbral de acceso reparado	Acceso	Carpintería	Carpintero	14 jul 2026	Resuelto
GEN-005	Cambio de color fuera de alcance	Cocina	Cambio solicitado	Cliente	15 jul 2026	Rechazado

KIT-001 Junta de sellador incompleta en cocina

Abierto

Cocina Acabados Gravedad: Moderada Responsable: Contratista general Vence: 11 jul 2026

Completar el sellador antes de la entrega.

ACCIÓN REQUERIDA

Contratista general debe corregir este pendiente antes del 11 jul 2026.

Issue evidence 1 photo



Se observa una abertura detrás del salpicadero.

Captured 9 jul 2026 17:00 - SHA-256 159279d98a7adfa2 (verified)

BED-002 Rozadura en costado de clóset

En curso

Recámara principal Pintura Gravedad: Leve Responsable: Pintor Vence: 12 jul 2026

Preparar y retocar con el mismo acabado.

ACCIÓN REQUERIDA

Pintor debe completar este pendiente y aportar pruebas de cierre.

Issue evidence 1 photo



Rozadura visible con iluminación normal.

Captured 10 jul 2026 17:00 - SHA-256 6aa458e81f19bc3e (verified)

BAT-003 Extractor de baño sin funcionamiento

Abierto

- Baño
- Eléctrico
- Gravedad: Crítica
- Responsable: Electricista
- Vence: 13 jul 2026

Revisar alimentación y restablecer operación.

ACCIÓN REQUERIDA

Electricista debe corregir este pendiente antes del 13 jul 2026.

Issue evidence 1 photo



El extractor no encendió durante la prueba.

Captured 11 jul 2026 17:00 - SHA-256 2136a76d2077bad4 (verified)

HAL-004 Umbral de acceso reparado

Resuelto

Acceso Carpintería Gravedad: Leve Responsable: Carpintero Vence: 14 jul 2026

La reparación fue verificada en la reinspección.

VERIFICACIÓN DE CIERRE

pendiente resuelto; conserve las pruebas de cierre con el informe final.

NOTA DE RESOLUCIÓN

Pendiente resuelto y aceptado.

After / closeout evidence 1 photo



Umbral después de la reparación.

Captured 12 jul 2026 17:00 - SHA-256 e4ca61ec141f342b (verified)

GEN-005 Cambio de color fuera de alcance

Rechazado

- Cocina
- Cambio solicitado
- Gravedad: Leve
- Responsable: Cliente
- Vence: 15 jul 2026

La solicitud no forma parte del alcance firmado.

NOTA DE ESTADO

pendiente rechazado o fuera de alcance.



Aprobación

This report records visible pendientes observed during the site walk. It should be reviewed by the client, builder, or responsible contractor before closeout.

Inspector

Diego Ramírez

Fecha

Cliente / contratista

Mariana Torres

Fecha