



LISTE DES DÉFAUTS

Horizon Suivi de Chantier

HS

Résidence des Tilleuls — Réception

12 rue Exemple, 75000 Villemodèle

5

Total défauts

3

En attente

1

En retard

1

Critique

CLIENT

Camille Bernard

PRÉPARÉ PAR

Élodie Martin

ENTREPRISE

Horizon Suivi de Chantier

GÉNÉRÉ

12 juil. 2026

MISE EN PAGE

Preuves / Étendue

CONTACT

rapports@horizon.example |
+33 1 55 50 01 88

Résumé exécutif

APERÇU DU PROJET

Projet	Résidence des Tilleuls — Réception
Client	Camille Bernard
Adresse	12 rue Exemple, 75000 Villemodèle
Préparé par	Élodie Martin
Généré	12 juil. 2026
Format	A4

ÉTAT DU RAPPORT

Attention requise

Resolve priority défauts before closeout or client acceptance.

En attente	3
En retard	1
Critique	1

5

Total défauts

3

En attente

1

En retard

1

Résolu

1

Critique

1

Preuve de
clôture

ACTIONS PRIORITAIRES

KIT-001

Joint silicone incomplet derrière la crédence

Cuisine - Entreprise générale - Modérée - Échéance 11 juil. 2026

BAT-003

Extracteur d'air hors service

Salle de bains - Électricien - Critique - Échéance 13 juil. 2026

BED-002

Trace sur le retour du placard

Chambre principale - Peintre - Mineure - Échéance 12 juil. 2026

LIMITES ET AVERTISSEMENT

Cette liste de réserves fictive décrit uniquement les conditions visibles lors de la réception.

défait index

ID	Titre	Zone	Lot	Responsable	Échéance	Statut
KIT-001	Joint silicone incomplet derrière la crédence	Cuisine	Finitions	Entreprise générale	11 juil. 2026	Ouvert
BED-002	Trace sur le retour du placard	Chambre principale	Peinture	Peintre	12 juil. 2026	En cours
BAT-003	Extracteur d'air hors service	Salle de bains	Électricité	Électricien	13 juil. 2026	Ouvert
HAL-004	Seuil de porte réparé	Entrée	Menuiserie	Menuisier	14 juil. 2026	Résolu
GEN-005	Changement de teinte hors marché	Cuisine	Demande de modification	Client	15 juil. 2026	Rejeté

KIT-001 Joint silicone incomplet derrière la crédence

Ouvert

Cuisine

Finitions

Gravité: Modérée

Responsable: Entreprise générale

Échéance: 11 juil. 2026

Compléter le joint avant la remise des clés.

ACTION REQUISE

Entreprise générale doit corriger ce point (défaut) avant le 11 juil. 2026.

Issue evidence 1 photo



Discontinuité du joint relevée derrière la crédence.
Captured 9 juil. 2026 17:00 - SHA-256 159279d98a7adfa2 (verified)

BED-002 Trace sur le retour du placard

En cours

Chambre principale

Peinture

Gravité: Mineure

Responsable: Peintre

Échéance: 12 juil. 2026

Préparer puis reprendre la finition.

ACTION REQUISE

Peintre doit terminer ce point (défaut) et fournir les preuves de clôture.

Issue evidence 1 photo



Trace visible sous un éclairage normal.
Captured 10 juil. 2026 17:00 - SHA-256 6aa458e81f19bc3e (verified)

BAT-003 Extracteur d'air hors service

Ouvert

Salle de bains

Électricité

Gravité: Critique

Responsable: Électricien

Échéance: 13 juil. 2026

Contrôler l'alimentation et remettre en service.

ACTION REQUISE

Électricien doit corriger ce point (défaut) avant le 13 juil. 2026.

Issue evidence 1 photo



L'extracteur ne démarre pas pendant l'essai.

Captured 11 juil. 2026 17:00 - SHA-256 2136a76d2077bad4 (verified)

HAL-004 Seuil de porte réparé

Résolu

Entrée

Menuiserie

Gravité: Mineure

Responsable: Menuisier

Échéance: 14 juil. 2026

Réparation validée lors de la contre-visite.

VÉRIFICATION DE CLÔTURE

Point (défaut) résolu ; conserver les preuves de clôture avec le rapport final.

NOTE DE RÉOLUTION

Réserve levée après vérification.

After / closeout evidence 1 photo



Seuil après réparation.

Captured 12 juil. 2026 17:00 - SHA-256 e4ca61ec141f342b (verified)

GEN-005 **Changement de teinte hors marché**

Rejeté

- Cuisine
- Demande de modification
- Gravité: Mineure
- Responsable: Client
- Échéance: 15 juil. 2026

La demande n'entre pas dans le périmètre signé.

NOTE DE STATUT

Point (défaut) rejeté ou hors périmètre.

Photo en attente

Validation

This report records visible défauts observed during the site walk. It should be reviewed by the client, builder, or responsible contractor before closeout.

Inspecteur
Élodie Martin

Date

Client / entreprise
Camille Bernard

Date