



LISTA DE DEFEITOS

Horizonte Vistorias Técnicas

HV

# Residencial Ipê — Vistoria de Entrega

Rua Exemplo, 120, Bairro Modelo, Cidade Exemplo-SP, 00000-000

5

Total defeitos

3

Pendentes

1

Atrasados

1

Crítica

CLIENTE

Marina Alves

PREPARADO POR

Rafael Costa

EMPRESA

Horizonte Vistorias Técnicas

GERADO

12 de jul. de 2026

LAYOUT

Evidências / Expandida

CONTATO

relatorios@horizonte.example  
| +55 11 5550 0188

## Resumo executivo

### DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento **Residencial Ipê — Vistoria de Entrega**  
o  
Cliente **Marina Alves**  
Endereço **Rua Exemplo, 120, Bairro Modelo, Cidade Exemplo-SP, 00000-000**  
Preparado por **Rafael Costa**  
Gerado **12 de jul. de 2026**  
Formato **A4**

### STATUS DO RELATÓRIO

## Requer atenção

Resolve priority defeitos before closeout or client acceptance.

|           |   |
|-----------|---|
| Pendentes | 3 |
| Atrasados | 1 |
| Crítica   | 1 |

5

Total defeitos

3

Pendentes

1

Atrasados

1

Resolvido

1

Crítica

1

Evidência de conclusão

### AÇÕES PRIORITÁRIAS

KIT-001

#### Falha de selante na bancada da cozinha

Cozinha - Construtora - Moderada - Prazo 11 de jul. de 2026

BAT-003

#### Exaustor do banheiro não funciona

Banheiro - Eletricista - Crítica - Prazo 13 de jul. de 2026

BED-002

#### Risco na lateral do armário

Quarto principal - Pintor - Menor - Prazo 12 de jul. de 2026

### LIMITAÇÕES E AVISO LEGAL

Esta lista fictícia registra apenas as condições visíveis durante a vistoria de entrega.

defeito index

| ID      | Título                                 | Área             | Especialidade          | Responsável | Prazo              | Estado       |
|---------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| KIT-001 | Falha de selante na bancada da cozinha | Cozinha          | Acabamentos            | Construtora | 11 de jul. de 2026 | Aberto       |
| BED-002 | Risco na lateral do armário            | Quarto principal | Pintura                | Pintor      | 12 de jul. de 2026 | Em andamento |
| BAT-003 | Exaustor do banheiro não funciona      | Banheiro         | Elétrica               | Eletricista | 13 de jul. de 2026 | Aberto       |
| HAL-004 | Soleira de entrada reparada            | Entrada          | Esquadrias             | Marceneiro  | 14 de jul. de 2026 | Resolvido    |
| GEN-005 | Alteração de cor fora do escopo        | Cozinha          | Solicitação de mudança | Cliente     | 15 de jul. de 2026 | Rejeitado    |

KIT-001 Falha de selante na bancada da cozinha

Aberto

- Cozinha
- Acabamentos
- Gravidade: Moderada
- Responsável: Construtora
- Prazo: 11 de jul. de 2026

Completar o selante antes da entrega.

AÇÃO NECESSÁRIA

Construtora deve corrigir este defeito até 11 de jul. de 2026.

Issue evidence 1 photo



Abertura visível atrás do frontão.

Captured 9 de jul. de 2026 17:00 - SHA-256 159279d98a7adfa2 (verified)

BED-002 Risco na lateral do armário

Em andamento

Quarto principal Pintura Gravidade: Menor Responsável: Pintor Prazo: 12 de jul. de 2026

Preparar e retocar mantendo a mesma cor.

AÇÃO NECESSÁRIA

Pintor deve concluir este defeito e fornecer evidências de encerramento.

Issue evidence 1 photo



Risco visível sob iluminação normal.

Captured 10 de jul. de 2026 17:00 - SHA-256 6aa458e81f19bc3e (verified)

BAT-003 Exaustor do banheiro não funciona

Aberto

- Banheiro
- Elétrica
- Gravidade: Crítica
- Responsável: Eletricista
- Prazo: 13 de jul. de 2026

Verificar alimentação e restabelecer o funcionamento.

AÇÃO NECESSÁRIA

Eletricista deve corrigir este defeito até 13 de jul. de 2026.

Issue evidence 1 photo



Exaustor não ligou durante o teste.

Captured 11 de jul. de 2026 17:00 - SHA-256 2136a76d2077bad4 (verified)

HAL-004 Soleira de entrada reparada

Resolvido

Entrada   Esquadrias   Gravidade: Menor   Responsável: Marceneiro   Prazo: 14 de jul. de 2026

Reparo conferido na reinspeção.

VERIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO

defeito resolvido; mantenha as evidências de encerramento com o relatório final.

NOTA DE RESOLUÇÃO

Pendência encerrada após verificação.

After / closeout evidence 1 photo



Soleira após o reparo.

Captured 12 de jul. de 2026 17:00 - SHA-256 e4ca61ec141f342b (verified)

GEN-005 Alteração de cor fora do escopo

Rejeitado

- Cozinha
- Solicitação de mudança
- Gravidade: Menor
- Responsável: Cliente
- Prazo: 15 de jul. de 2026

Solicitação fora do escopo contratado.

NOTA DE ESTADO

defeito rejeitado ou fora do escopo.





## Aprovação

This report records visible defeitos observed during the site walk. It should be reviewed by the client, builder, or responsible contractor before closeout.

Inspetor  
**Rafael Costa**

Data

Cliente / contratada  
**Marina Alves**

Data